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                                                                                1 プロジェクトマネジメント知識体系ガイド (PMBOK ガイド ) 第 6 版 訂正表 - 第 3 刷り 注 : 次の正誤表は PMBOK ガイド第 6 版 の第 1 刷りと第 2 刷りに関するものです 本 ( または PDF) の印刷部数を確認するには 著作権ページ ( 通知ページおよび目次の前 ) の一番下を参照してください などで始まる文字列の 最後の 数字は その特定コピーの印刷を示します 文章や図表には 編集上のわずかな変更が加えられています 特に注目すべき修正を以下に一覧します 第 1 部 プロジェクトマネジメント知識体系ガイド (PMBOK ガイド ) ページ 修正 図 4-2 と 4-3. ビジネス文書へのインプットとして ベネフィット マネジ メント計画書 の箇条を削除 図 プロジェクト文書へのインプットとして 発注先選定基準 の箇条を削除 105 図 4-10 意思決定のためのツール & 技法として 投票 の箇条を追加 138 図 5-4 意思決定のためのツール & 技法として 独裁的な意思決定 の箇条を追加 179 図 6-3 データ分析のツール & 技法として 代替案分析 の箇条を追加 180 項目 次の箇条を項目 に移動 : プロジェクトにおける特定のニーズを満たすために 組織の一群の標準プロセス と手続きをテーラリングするためのガイドラインおよび基準 183 図 6-6. プロジェクトマネジメント計画書のためのインプットの下で ス コープ マネジメント計画書から スケジュール マネジメント計画 書 へと箇条を変更 192 図 週間 ( リード ) の終了 - 開始関係 と 15 日 ( ラグ ) の開始 - 開始関係 を表示するラベルを変更 { ダッシュを除去することで 図がリードまたはラグの正の値を示しているのか負の値を示しているのかの混乱を避けることができる } 195 図 6-12 意思決定のためのツール & 技法として 投票 の箇条を追加 235 図 7-2 データ分析のツール & 技法として 代替案分析 の箇条を追加 第 2 部プロジェクトマネジメントの標準 ページ 修正 566 図 3-1 プロジェクト ステークホルダー マネジメントの知識エリアで プロセス名を ステークホルダー エンゲージメントの計画 に変更 617 第 項プロジェクト文書の例に 変更ログ の箇条を追加
2 4.1 プロジェクト憲章の作成 プロジェクト憲章の作成は プロジェクトの存在を正式に認可し プロジェクト活動に組織の資源を適用する権限をプロジェクト マネジャーに与えるための文書を作成するプロセスである このプロセスの主な利点は プロジェクトと組織の戦略目標との間を直接結びつけ プロジェクトの正式な記録を作成し プロジェクトへの組織のコミットメントを示すことにある このプロセスはプロジェクトの中で一度 もしくはあらかじめ定義された時点で行われる 図 4-2 は プロセスのインプット ツールと技法 アウトプットを表している 図 4-3 は このプロセスのデータ フロー図である 図 4-2. プロジェクト憲章の作成 : インプット ツールと技法 アウトプット 75
3 図 4-3. プロジェクト憲章の作成 : データ フロー図 76 パート 1. ガイド
4 4.4 プロジェクト知識のマネジメント プロジェクト知識のマネジメントは プロジェクトの目標を達成し組織としての学習に貢献するために 既存の知識を使用し 新しい知識を創造するプロセスである このプロセスの主な利点は プロジェクトの成果を生み出したり改善したりするために組織の既存知識が活用されること そしてプロジェクトによって創造された知識を組織の業務や将来のプロジェクトやフェーズを支援するために利用できることにある このプロセスは プロジェクト全体を通して実行される 図 4-8 は プロセスのインプット ツールと技法 アウトプットを表している 図 4-9 は このプロセスのデータ フロー図である 図 4-8. プロジェクト知識のマネジメント : インプット ツールと技法 アウトプット 98 パート 1. ガイド
5 図 4-9. プロジェクト知識のマネジメント : データ フロー図 99
6 プロジェクトマネジメント計画書更新版 プロジェクトマネジメント計画書の内容変更はすべて変更要求を通して組織の変更管理プロセスを経る プロジェクトマネジメント計画書のどの構成要素も このプロセスの結果として更新されることがある 組織のプロセス資産更新版 すべてのプロジェクトは新しい知識を創出する この知識の一部は文書化され 成果物に組み込まれたり プロジェクト知識のマネジメント プロセスの結果としてプロセスや手続きの改善点に組み込まれたりする 既存の知識についても 例えば 新しい手続きのために既存のアイデアがプロジェクトで試行されて有効だと判明した場合など このプロセスの結果としてはじめて文書化し 組み込むことができる 組織のプロセス資産は このプロセスの結果として更新することができる 4.5 プロジェクト作業の監視 コントロール プロジェクト作業の監視 コントロールは プロジェクトマネジメント計画書に定義されたパフォーマンス目標を達成するために 全体的な進捗状況を追跡 レビュー かつ報告するプロセスである このプロセスの主な利点は ステークホルダーが プロジェクトの現状を理解し パフォーマンス上の課題に対処するためにとられた処置を認識し コストとスケジュールの予測で将来のプロジェクト状況を把握できるようになることにある このプロセスは プロジェクト全体を通して実行される 図 4-10 は プロセスのインプット ツールと技法 アウトプットを表している 図 4-11 は このプロセスのデータ フロー図である 図 プロジェクト作業の監視 コントロール : インプット ツールと技法 アウトプット 105
7 5.2 要求事項の収集 要求事項の収集は 目標を達成するために ステークホルダーのニーズや要求事項を決定し 文書化し かつマネジメントするプロセスである このプロセスの主な利点は プロダクト スコープとプロジェクト スコープを定義する根拠を提供することにある このプロセスはプロジェクトの中で一度 もしくはあらかじめ定義された時点で行われる 図 5-4 は このプロセスのインプット ツールと技法 アウトプットを表している 図 5-5 はこのプロセスのデータ フロー図である 図 5-4. 要求事項収集 : インプット ツールと技法 アウトプット 138 パート 1. ガイド
8 6.1 スケジュール マネジメントの計画 スケジュール マネジメントの計画は プロジェクト スケジュールを計画し 策定し マネジメントし 実行し およびコントロールするための方針 手続き および文書化を確立するプロセスである このプロセスの主な利点は プロジェクトを通してプロジェクト スケジュールがどのようにマネジメントされるかについてのガイダンスと方向性を提供することにある このプロセスはプロジェクトの中で一度 もしくはあらかじめ定義された時点で行われる 図 6-3 は プロセスのインプット ツールと技法 アウトプットを表している 図 6-4 は このプロセスのデータ フロー図である 図 6-3. スケジュール マネジメントの計画 : インプット ツールと技法 アウトプット 図 6-4. スケジュール マネジメントの計画 : データ フロー図 179
9 6.1.1 スケジュール マネジメントの計画 : インプット プロジェクト憲章 項目 に記述 プロジェクト憲章は プロジェクト スケジュールのマネジメントに影響する 要約マイルストーン スケジュールを定義している プロジェクトマネジメント計画書 項目 に記述 プロジェクトマネジメント計画書の構成要素には次を含むが これに限定されるものではない uuスコープ マネジメント計画書項目 に記述 スコープ マネジメント計画書は スコープがどのように定義され作成されるかを記述することにより スケジュールがどう開発されるかについての情報を提供する u u開発アプローチ項目 に記述 プロダクト開発アプローチは スケジューリング手法 見積り技法 スケジューリング ツール およびスケジュールをコントロールするための手法を定義するのに役立つ 組織体の環境要因 スケジュール マネジメントの計画プロセスに影響を及ぼす可能性のある組織体の環境要因には次が含まれるが これらに限定されるものではない u u組織文化と組織構造 uuチーム資源の可用性とスキル 物的資源の可用性 uuスケジューリング ソフトウェア u u標準化された見積りデータなどの商用データベース 組織のプロセス資産 スケジュール マネジメントの計画プロセスに影響を及ぼす可能性のある組織のプロセス資産には次が含まれるが これらに限定されるものではない u u過去の情報と教訓リポジトリ uuスケジュール作成 マネジメント関連およびコントロール関連の既存の正式または略式の方針 手続き ガイドライン uuプロジェクトにおける特定のニーズを満たすために 組織の標準プロセス群と手続きをテーラリングするためのガイドラインおよび基準 uuテンプレートと書式 u u監視および報告のツール 180 パート 1. ガイド
10 6.2 アクティビティの定義 アクティビティの定義は プロジェクト成果物を生成するために遂行すべき具体的な行動を特定し 文書化するプロセスである このプロセスの主な利点は プロジェクト作業を見積もり スケジューリングし 実行し 監視し そしてコントロールするための基礎を提供するスケジュール アクティビティにワーク パッケージを要素分解することにある このプロセスは プロジェクト全体を通して実行される このプロセスのインプット ツールと技法 アウトプットを図 6-5 に示す 図 6-6 は このプロセスのデータ フロー図である 図 6-5. アクティビティの定義 : インプット ツールと技法 アウトプット 図 6-6. アクティビティの定義 : データ フロー図 183
11 u u外部依存関係外部依存関係には プロジェクト アクティビティと非プロジェクト アクティビティが関係している これらの依存関係は通常 プロジェクト チームのコントロール外にある 例えば ソフトウェア開発プロジェクトにおけるテスト実施のアクティビティは 外部からのハードウェアの納入に依存し 建設プロジェクトでは現場の整地に着手する前に 環境に関する公聴会を開催しなければならないなどがある プロジェクトマネジメント チームは アクティビティの順序設定プロセス中にどの依存関係が外部のものであるかを決定する u u内部依存関係内部依存関係には プロジェクト アクティビティ間の先行関係を含んでおり 一般にプロジェクト チームのコントロール下におかれる 例えば チームがある機械を組み立てるまでテストできない場合 これは内部強制依存関係とみなされる プロジェクトマネジメント チームは アクティビティの順序設定プロセス中にどの依存関係が内部のものであるかを決定する リードとラグ リードとは 関係する先行アクティビティに対して 後続アクティビティの開始を前倒しできる時間のことである 例えば 新しいオフィスビルを建設するプロジェクトにおいては パンチ リストが完成する予定の 2 週間前に整地の開始を予定する これは 図 6-10 に示すように 2 週間のリードをもつ終了 開始関係として表すことができる スケジューリング ソフトウェアでは リードはラグに対する負の値で示されることがよくある 図 リードとラグの例 192 パート 1. ガイド
12 6.4 アクティビティ所要期間の見積り アクティビティ所要期間の見積りは 想定した資源をもって個々のアクティビティを完了するために必要な作業期間を見積もるプロセスである このプロセスの主な利点は 各アクティビティが完了するための時間を提示することにある このプロセスは プロジェクト全体を通して実行される 図 6-12 は このプロセスのインプット ツールと技法 アウトプットを表している 図 6-13 は このプロセスのデータ フロー図である 図 アクティビティ所要期間の見積り : インプット ツールと技法 アウトプット 195
13 7.1 コスト マネジメントの計画 コスト マネジメントの計画は プロジェクト コストを見積もり 予算化し マネジメントし 監視し そしてコントロールする方法を定義するプロセスである このプロセスの利点は プロジェクトを通してプロジェクト コストがどのようにマネジメントされるかについて ガイダンスと方向性を提供することにある このプロセスはプロジェクトの中で一度 もしくはあらかじめ定義された時点で行われる このプロセスのインプット ツールと技法 アウトプットを図 7-2 に示す 図 7-3 は このプロセスのデータ フロー図である 図 7-2. コスト マネジメントの計画 : インプット ツールと技法 アウトプット 図 7-3. コスト マネジメントの計画 : データ フロー図 235
14 図 3-1. 計画プロセス群 566 パート 2. 標準
15 5.2.1 プロジェクトマネジメント計画書の構成要素 このプロセスへのインプットとなり得るプロジェクトマネジメント計画書の構成要素の例には 次を含むがこれらに限定されるものではない u u変更マネジメント計画書 uuコンフィギュレーション マネジメント計画書 uuスコープ ベースライン uuスケジュール ベースライン uuコスト ベースライン プロジェクト文書の例 このプロセスへのインプットとなり得るプロジェクト文書の例には 次を含むがこれらに限定されるものではない u u見積りの根拠 u u要求事項トレーサビリティ マトリックス uuリスク報告書 u u変更ログ プロジェクトマネジメント計画書更新版 プロジェクトマネジメント計画書のどの構成要素も このプロセスの結果として更新されることがある プロジェクト文書更新版 正式にコントロールされたプロジェクト文書は このプロセスの結果として変更されることがある このプロセスの結果として通常更新されるプロジェクト文書は 変更ログである 変更ログは プロジェクト期間中に発生した変更を文書化するために使用する 617
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        ISO 9001:2015 におけるプロセスアプローチ この文書の目的 : この文書の目的は ISO 9001:2015 におけるプロセスアプローチについて説明することである プロセスアプローチは 業種 形態 規模又は複雑さに関わらず あらゆる組織及びマネジメントシステムに適用することができる プロセスアプローチとは何か? 全ての組織が目標達成のためにプロセスを用いている プロセスとは : インプットを使用して意図した結果を生み出す    
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        スキル領域と (8) ソフトウェアデベロップメント スキル領域と SWD-1 2012 経済産業省, 独立行政法人情報処理推進機構 スキル領域 職種 : ソフトウェアデベロップメント スキル領域と SWD-2 2012 経済産業省, 独立行政法人情報処理推進機構 専門分野 ソフトウェアデベロップメントのスキル領域 スキル項目 職種共通スキル 項目 全専門分野 ソフトウェアエンジニアリング Web アプリケーション技術    

    
        More information 
    




    
        Microsoft Word - mm1305-pg（プロマネ）.docx
    

    
        
        連載プロマネの現場から第 125 回 PMBOKガイド第 6 版の改訂ポイント 蒼海憲治 ( 大手 SI 企業 上海現地法人 技術総監 ) 昨年秋に発行されたPMBOKガイド第 6 版ですが 今年の年明け早々に PMI 日本支部に注文し 日本側の同僚に預かってもらっていたものの その後 日本になかなか戻るタイミングがなかったこともあり きちんと読んだのはこの夏になってしまいました 手に取ろうとして    

    
        More information 
    




    
        ISO 9001:2015 改定セミナー (JIS Q 9001:2015 準拠 ) 第 4.2 版 株式会社 TBC ソリューションズ プログラム 年版改定の概要 年版の6 大重点ポイントと対策 年版と2008 年版の相違 年版への移行の実務
    

    
        
        ISO 9001:2015 改定セミナー (JIS Q 9001:2015 準拠 ) 第 4.2 版 株式会社 TBC ソリューションズ プログラム 1.2015 年版改定の概要 2.2015 年版の6 大重点ポイントと対策 3.2015 年版と2008 年版の相違 4.2015 年版への移行の実務 TBC Solutions Co.Ltd. 2 1.1 改定の背景 ISO 9001(QMS) ISO    

    
        More information 
    




    
        変更履歴 バージョン日時作成者 変更者変更箇所と変更理由 RIGHTS R ESER VED. Page 2
    

    
        
        改善計画書 注意事項 本改善活動計画書のテンプレートは 講演用に作成したサンプル用のテンプレートです そのためにシンプルな構成にしてあります 実際に改善活動計画書を作成する場合は 企業や組織の規模や目的および改善活動の内容に応じて 記載内容は追加記述が必要となる場合があります 本テンプレートを参考し ご利用する場合は企業や組織の特徴や都合に合わせて 必要に応じて適宜カスタマイズしてご利用ください 変更履歴    
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        日本機械学会 生産システム部門研究発表講演会 2015 資料
    

    
        
        ( 社 ) 日本機械学会生産システム部門研究発表講演会 2015 製造オペレーションマネジメント入門 ~ISA-95 が製造業を変える ~ 事例による説明 2015-3-16 Ver.1 IEC/SC65E/JWG5 国内委員アズビル株式会社村手恒夫 目次 事例によるケーススタディの目的 事例 : 果汁入り飲料水製造工場 情報システム構築の流れ 1. 対象問題のドメインと階層の確認 2. 生産現場での課題の調査と整理    

    
        More information 
    




    
        ISO の概要
    

    
        
        プロジェクトマネジメント国際標準化フォーラム 2012 ISO 21500 WG2 総括報告 平成 24 年 11 月 28 日 PC236 国内対応委員会関口明彦 Copyright 2012 AKIHIKO SEKIGUCHI WG2 概要 WG2: プロセスの検討グループ CONVENER:Reinhard Wagner(Germany) SECRETARY:Walter Bowman(USA)    

    
        More information 
    




    
        授業計画書
    

    
        
        ICT 分野におけるプロジェクトマネージャーの育成促進を図るための PBL 授業計画書 i 目次 はじめに... 1 全体この授業の全体像... 2 1. 授業内容の概要... 2 2. 学習目標... 2 3. 対象者... 2 4. 進行計画... 3 5. 評価方法... 3 STEP1 プロジェクトの概要分析... 4 1. 授業内容の概要... 4 2. 学習目標... 4 3. 受講の前提条件    
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        AAプロセスアフローチについて_ ﾃｸﾉﾌｧｰnews
    

    
        
        品質マネジメントシステム規格国内委員会事務局参考訳 るために必要なすべてのプロセスが含まれる 実現化プロセス これには, 組織の望まれる成果をもたらすすべてのプロセスが含まれる 測定, 分析及び改善プロセス これには, 実施状況の分析並びに有効性及び効率の向上のための, 測定並びにデータ収集に必要となるすべてのプロセスが含まれる それには測定, 監視, 監査, パフォーマンス分析および改善プロセス    

    
        More information 
    




    
        JIS Q 27001:2014への移行に関する説明会　資料１
    

    
        
        JIS Q 27001:2014 への 対応について 一般財団法人日本情報経済社会推進協会情報マネジメント推進センターセンター長高取敏夫 2014 年 10 月 3 日 http://www.isms.jipdec.or.jp/ Copyright JIPDEC ISMS, 2014 1 アジェンダ ISMS 認証の移行 JIS Q 27001:2014 改正の概要 Copyright JIPDEC    

    
        More information 
    




    
        Test.SSF Skill Standards Version 1.0
    

    
        
        SSF に基づくテスト技術スキルフレームワークスキル基準 テストプロフェッショナルの戦略的育成に向けて [Version 1.0] 2012 年 12 月 特定非営利活動法人ソフトウェアテスト技術振興協会 (ASTER) 一般社団法人 IT 検証産業協会 (IVIA) 1/15 I. 概要... 3 1. スキル基準の概要... 3 2. スキル基準の必要性... 3 3. スキル基準で期待される効果...    

    
        More information 
    




    
        スキル領域 職種 : マーケティング スキル領域と MK 経済産業省, 独立行政法人情報処理推進機構
    

    
        
        スキル領域と (1) マーケティング スキル領域と MK-1 2012 経済産業省, 独立行政法人情報処理推進機構 スキル領域 職種 : マーケティング スキル領域と MK-2 2012 経済産業省, 独立行政法人情報処理推進機構 専門分野 マーケティングのスキル領域 スキル項目 職種共通スキル 項目 全専門分野 市場機会の評価と選定市場機会の発見と選択 市場調査概念と方法論 市場分析 市場細分化    

    
        More information 
    




    
        PowerPoint プレゼンテーション
    

    
        
        GSN を応用したナレッジマネジメントシステムの提案 2017 年 10 月 27 日 D-Case 研究会 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 研究開発部門第三研究ユニット 梅田浩貴 2017/3/27 C Copyright 2017 JAXA All rights reserved 1 目次 1 課題説明 SECI モデル 2 GSN を応用したナレッジマネジメントシステム概要 3 ツリー型チェックリスト分析    

    
        More information 
    




    
        品質マニュアル（サンプル）｜株式会社ハピネックス
    

    
        
        文書番号 QM-01 制定日 2015.12.01 改訂日 改訂版数 1 株式会社ハピネックス (TEL:03-5614-4311 平日 9:00~18:00) 移行支援 改訂コンサルティングはお任せください 品質マニュアル 承認 作成 品質マニュアル 文書番号 QM-01 改訂版数 1 目次 1. 適用範囲... 1 2. 引用規格... 2 3. 用語の定義... 2 4. 組織の状況... 3    

    
        More information 
    




    
        本シラバスに記載されている会社名又は製品名は, それぞれ各社又は各組織の商標又は登録商標です なお, 本シラバスでは, 及び TM を明記していません Copyright(c) 2016 IPA All rights reserved
    

    
        
        情報処理技術者試験 プロジェクトマネージャ試験 ( レベル 4) シラバス - 情報処理技術者試験における知識 技能の細目 - Ver 4.1 本シラバスに記載されている会社名又は製品名は, それぞれ各社又は各組織の商標又は登録商標です なお, 本シラバスでは, 及び TM を明記していません Copyright(c) 2016 IPA All rights reserved 1-1 情報システ ム又は組込み    
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        ISO9001:2015規格要求事項解説テキスト(サンプル)　株式会社ハピネックス提供資料
    

    
        
        テキストの構造 1. 適用範囲 2. 引用規格 3. 用語及び定義 4. 規格要求事項  要求事項 網掛け部分です 罫線を引いている部分は Shall 事項 (~ すること ) 部分です 解 ISO9001:2015FDIS 規格要求事項 Shall 事項は S001~S126 まで計 126 個あります 説 網掛け部分の規格要求事項を講師がわかりやすく解説したものです    

    
        More information 
    




    
        組織内CSIRT構築の実作業
    

    
        
        組織内 CSIRT 構築の実作業 一般社団法人 JPCERT コーディネーションセンター 概要 1. キックオフ スケジューリング 2. ゴールの設定とタスクの細分化 3. CSIRT 関連知識 ノウハウ等の勉強会 4. 組織内の現状把握 5. 組織内 CSIRT の設計 6. 組織内 CSIRT 設置に必要な準備 7. 組織内 CSIRT の設置 8. 組織内 CSIRT 運用の訓練 ( 参考 )    

    
        More information 
    




    
        Microsoft Word - IRCA250g APG EffectivenessJP.doc
    

    
        
        品質マネジメントシステムを組織と事業の成功に整合させる 事業 品質 秀逸性 ( エクセレンス ) の間には 多くのつながりがあり 組織が使用できるモデルやツールも多々ある その数例を挙げれば バランス スコアカード ビジネス エクセレンス モデル ISO 9001 品質マネジメントシステム シックス シグマ デミングとジュランのモデル などがある 組織の使命と戦略を 戦略的測定とマネジメントシステムの枠組みを提供する包括的な一連のパフォーマンス測定指標に変換するシステム    

    
        More information 
    




    
        16年度第一回JACB品質技術委員会
    

    
        
        ISO9001 次期改正の状況 DIS 版と 2008 年版の新旧箇条対照表 公開される ISO DIS14001 には 2004 年版との新旧箇条対応表が附属書 B としてついていますが ISO DIS9001 にはついていないので不便です - TC176/SC2 は最近 そのウエブサイト (http://isotc.iso.org/livelink/livelink/f etch/2000/2122/-8835176/-8835848/8835872/8835883/iso    

    
        More information 
    




    
        要求仕様管理テンプレート仕様書
    

    
        
        目次 1. テンプレート利用の前提... 2 1.1 対象... 2 1.2 役割... 2 1.3 プロセス... 2 1.4 ステータス... 3 2. テンプレートの項目... 4 2.1 入力項目... 4 2.2 入力方法および属性... 5 2.3 他の属性... 6 3. トラッキングユニットの設定... 7 3.1 メール送信一覧... 7 3.1.1 起票... 7 3.1.2 作成中...    

    
        More information 
    




    
        4.7.4 プロセスのインプットおよびアウトプット (1) プロセスへのインプット情報 インプット情報 作成者 承認者 備 考 1 開発に関するお客様から お客様 - の提示資料 2 開発に関する当社収集資 リーダ - 料 3 プロジェクト計画 完了報 リーダ マネージャ 告書 ( 暫定計画 ) 4
    

    
        
        サンプル : プロジェクト管理規定 4.7 プロジェクト立ち上げ 4.7.1 目的 本プロセスはリーダ主導で プロジェクト体制の確立とプロジェクト内容 分担 業務指示 プロジェクト目標 担当者別プロジェクト目標を開発メンバに周知徹底することによって 組織としての意識統一を図るとともに開発プロセスをスムーズに立ち上げることを目的とする 4.7.2 このプロセスにかかわる人物の役割と責務 部門 略記 参加    

    
        More information 
    




    
        実地審査チェックリスト (改 0)   QA-057＿＿＿＿＿
    

    
        
        ISO14001 新旧対比表 新 (IS14001:2015) 旧 (14001:2004) 4.1 組織及びその状況の理解組織は 組織の目的に関連し かつ その EMS の意図した成果を達成する組織の能力に影響を与える 外部及び内部の課題を決定しなければならない こうした課題には 組織から影響を受ける又は組織に影響を与える可能性がある環境状況を含めなければならない 4.2 利害関係者のニーズ及び期待の理解組織は    

    
        More information 
    




    
        15288解説_D.pptx
    

    
        
        ISO/IEC 15288:2015 テクニカルプロセス解説 2015/8/26 システムビューロ システムライフサイクル 2 テクニカルプロセス a) Business or mission analysis process b) Stakeholder needs and requirements definieon process c) System requirements definieon    

    
        More information 
    




    
        Microsoft Word - PMPR EXAM CONTENT OUTLINE Complete Edition
    

    
        
        当アウトラインは PMI から 6 月末に発表されたファイナル版の簡約です 正確を期するよう努めていますが 誤訳 用語等の表記で標準外の訳し方等が混ざっている可能性があります 疑問や不明点がある場合 必ず原本で確認を取って利用するようにして下さい 原本 :http://www.pmi.org/~/media/pdf/certifications/pmp-certification-exam-outline.ashx    

    
        More information 
    




    
        <90528DB88EBF96E2955B2E786C73>
    

    
        
        4. 品質マネジメントシステム 4.1 一般要求事項 1 組織が品質マネジメントシステムを確立する上で必要としたプロセスは何ですか? 2 営業 / 購買 / 設計のプロセスについて 1このプロセスはどのプロセスと繋がっていますか? また関係していますか? 2このプロセスの役割と目的は何ですか? 3このプロセスの運用 管理の判断基準と 方法は何ですか? 4このプロセスの運用 管理での必要な資源と情報は何ですか?(    

    
        More information 
    




    
        PowerPoint プレゼンテーション
    

    
        
        SPI Japan 2012 車載ソフトウェア搭載製品の 機能安全監査と審査 2012 年 10 月 11 日 パナソニック株式会社デバイス社 菅沼由美子 パナソニックのデバイス製品 SPI Japan 2012 2 パナソニック デバイス社のソフト搭載製品 車載スピーカーアクティブ消音アクティブ創音歩行者用警告音 スマートエントリー グローバルに顧客対応 ソフトウェア搭載製品 車載 複合スイッチパネル    

    
        More information 
    




    
        過去問セミナーTM
    

    
        
        ALTM 過去問題解説 May 22, 2017 JSTQB Technical Committee 委員長谷川聡 Agenda 試験問題の出題について K2 TM-4.4.1 欠陥マネジメント K3 TM-2.7.2 テストマネジメント K4 TM-2.3.3 テストマネジメント 勉強を進めていくにあたって 2 試験問題の出題について 学習の目的 (L.O) に従ってシラバスのそれぞれの課題を試験する    

    
        More information 
    




    
        <4F F824F B4B8A B818E968D802E786C73>
    

    
        
        OHSAS18001[ 労働安全衛生マネジメントシステム要求事項 ](2007 年版 ) 要求項番項目内容序文 1. 適用範囲 2. 引用規格 3. 定義 4 労働安全衛生マネジメントシステム要求事項 4.1 一般要求事項 組織は この規格の要求事項に従って 労働安全衛生マネジメントシステムを確立し 文書化し 実施し 維持し 継続的に改善すること かつ どのようにしてこれらの要求事項を満たすかを決定すること    

    
        More information 
    




    
        説明項目 1. 審査で注目すべき要求事項の変化点 2. 変化点に対応した審査はどうあるべきか 文書化した情報 外部 内部の課題の特定 リスク 機会 関連する利害関係者の特定 プロセスの計画 実施 3. ISO 14001:2015への移行 EMS 適用範囲 リーダーシップ パフォーマンス その他 (
    

    
        
        ISO/FDIS 14001 ~ 認証審査における考え方 ~ 2015 年 7 月 13 日 17 日 JAB 認定センター 1 説明項目 1. 審査で注目すべき要求事項の変化点 2. 変化点に対応した審査はどうあるべきか 文書化した情報 外部 内部の課題の特定 リスク 機会 関連する利害関係者の特定 プロセスの計画 実施 3. ISO 14001:2015への移行 EMS 適用範囲 リーダーシップ    

    
        More information 
    




    
        <4D F736F F F696E74202D A B837D836C CA48F435F >
    

    
        
        コンセプチュアルマネジメント講座 株式会社プロジェクトマネジメントオフィス コンセプチュアルマネジメント講座コンセプト 背景 マネジメントがうまく行かない原因にマネジャーのコンセプチュアルスキルの低さがある 組織や人材の生産性 創造性 多様性を高めるためにはコンセプチュアルなアプローチが不可欠である ( 図 1) 目的 コンセプチュアルなアプローチによってマネジメントを革新する ターゲット 管理者層    

    
        More information 
    




    
        Ressourceneffizienz
    

    
        
        UNEP/SETAC ライフサイクルイニシアチブによるフラッグシップ プロジェクト 組織の LCA の概要 Dr. Julia Martínez-Blanco 国際ワークショップ スコープ 3 と組織の LCA 2013 年 11 月 21 日 - 東京 UNEP/SETAC ライフサイクルイニシアチブ ベルリン工科大学環境工学部持続可能工学 < ご留意事項 > 本資料は 国際ワークショップ Scope3    

    
        More information 
    




    
        リスクテンプレート仕様書
    

    
        
        目次 1. リスク管理の概要... 2 1.1 言葉の定義... 2 1.2 リスクモデル... 2 2. テンプレート利用の前提... 4 2.1 対象... 4 2.2 役割... 4 2.3 リスクの計算値... 4 2.4 プロセス... 4 2.5 ステータス... 5 3. テンプレートの項目... 6 3.1 入力項目... 6 3.2 入力方法および属性... 6 3.3 他の属性...    

    
        More information 
    




    
        構成管理記録テンプレート仕様書
    

    
        
        目次 1. テンプレート利用の前提... 2 1.1 対象... 2 1.2 役割... 2 1.3 プロセス... 2 1.4 ステータス... 3 2. テンプレートの項目... 4 2.1 入力項目... 4 2.2 入力方法および属性... 5 2.3 他の属性... 5 3. トラッキングユニットの設定... 6 3.1 メール送信一覧... 6 3.1.1 起票... 6 3.1.2 EO    

    
        More information 
    




    
        変更要求管理テンプレート仕様書
    

    
        
        目次 1. テンプレート利用の前提... 2 1.1 対象... 2 1.2 役割... 2 1.3 プロセス... 2 1.4 ステータス... 3 2. テンプレートの項目... 4 2.1 入力項目... 4 2.2 入力方法および属性... 5 2.3 他の属性... 5 3. トラッキングユニットの設定... 7 3.1 メール送信一覧... 7 3.1.1 起票... 7 3.1.2 検討中...    

    
        More information 
    




    
        5. 文書類に関する要求事項はどのように変わりましたか? 文書化された手順に関する特定の記述はなくなりました プロセスの運用を支援するための文書化した情報を維持し これらのプロセスが計画通りに実行されたと確信するために必要な文書化した情報を保持することは 組織の責任です 必要な文書類の程度は 事業の
    

    
        
        ISO 9001:2015 改訂 よくある質問集 (FAQ) ISO 9001:2015 改訂に関するこの よくある質問集 (FAQ) は 世界中の規格の専門家及び利用者からインプットを得て作成しました この質問集は 正確性を保ち 適宜 新たな質問を含めるために 定期的に見直され 更新されます この質問集は ISO 9001 規格を初めて使う利用者のために 良き情報源を提供することを意図しています    

    
        More information 
    




    
        はじめてのPFD
    

    
        
        はじめての PFD 派生開発 WG アンリツエンジニアリング株式会社文書番号 :AE-RAEB00000063 初版 Copyright 2016 Anritsu Engineering Co.,Ltd. Publicly available 演習概要 PFDの書き方 : 15 分 演習 : 30 分 + 発表 ( 講評 ) 20 分 まとめ 2 参考文献 PFD(Process Flow Diagram)    

    
        More information 
    




    
        障害管理テンプレート仕様書
    

    
        
        目次 1. テンプレート利用の前提... 2 1.1 対象... 2 1.2 役割... 2 1.3 受付区分内容と運用への影響... 2 1.4 プロセス... 2 1.5 ステータス... 3 2. テンプレートの項目... 5 2.1 入力項目... 5 2.2 入力方法および属性... 6 2.3 他の属性... 7 3. トラッキングユニットの設定... 8 3.1 メール送信一覧...    

    
        More information 
    




    
        恣意的に限定した適用範囲になっていませんか 主力サイトは適用範囲外になっていませんか ( 当該サイト活動を適用範囲外することにより経営的に大きな影響を受けていませんか ) 環境マネジメントシステムの意図した成果 ( 箇条 4.1) に影響する部門 部署を除外していませんか 適用範囲に含まれるサイトと
    

    
        
        記入例 JIS Q 14001:2015 (ISO 14001:2015) 移行状況チェックリスト ( 自己診断 ) 組織名称 : ABC 株式会社 チェック日 : 2016 年 12 月 10 日移行審査は現地審査の前に 文書審査 がございます そのため 本書及び事前提出資料は 4 カ月前のご提出が必要です 注 : 提出遅れにより 文書審査 ができない場合は 現地審査の本紙は 2015 年版への移行に際して    

    
        More information 
    




    
        SEC セミナー (2012 年 12 月 21 日 ) 定量的品質管理 実践的取組み 定量的品質管理 手法の企業での取り組み事例 1 品質 生産性目標の設定方法 2 現場で定着させるテクニック ~ 品質管理を効果的に実践するには ~ 三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社業務プロセス改善推進
    

    
        
        SEC セミナー (2012 年 12 月 21 日 ) 定量的品質管理 実践的取組み 定量的品質管理 手法の企業での取り組み事例 1 品質 生産性目標の設定方法 2 現場で定着させるテクニック ~ 品質管理を効果的に実践するには ~ 三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社業務プロセス改善推進室室長兼生産技術本部品質保証部次長藤原良一 2012/12/21 Copyright(c) MITSUBISHI    

    
        More information 
    




    
        SGEC 附属文書 理事会 統合 CoC 管理事業体の要件 目次序文 1 適用範囲 2 定義 3 統合 CoC 管理事業体組織の適格基準 4 統合 CoC 管理事業体で実施される SGEC 文書 4 CoC 認証ガイドライン の要求事項に関わる責任の適用範囲 序文
    

    
        
        SGEC 附属文書 2-8 2012 理事会 2016.1.1 統合 CoC 管理事業体の要件 目次序文 1 適用範囲 2 定義 3 統合 CoC 管理事業体組織の適格基準 4 統合 CoC 管理事業体で実施される SGEC 文書 4 CoC 認証ガイドライン の要求事項に関わる責任の適用範囲 序文この文書の目的は 生産拠点のネットワークをする組織によるCoC 認証を実施のための指針を設定し このことにより    

    
        More information 
    




    
        1. のれんを資産として認識し その後の期間にわたり償却するという要求事項を設けるべきであることに同意するか 同意する場合 次のどの理由で償却を支持するのか (a) 取得日時点で存在しているのれんは 時の経過に応じて消費され 自己創設のれんに置き換わる したがって のれんは 企業を取得するコストの一
    

    
        
        ディスカッション ペーパー のれんはなお償却しなくてよいか のれんの会計処理及び開示 に対する意見 平成 26 年 9 月 30 日 日本公認会計士協会 日本公認会計士協会は 企業会計基準委員会 (ASBJ) 欧州財務報告諮問グループ (EFRAG) 及びイタリアの会計基準設定主体 (OIC) のリサーチ グループによるリサーチ活動に敬意を表すとともに ディスカッション ペーパー のれんはなお償却しなくてよいか    

    
        More information 
    




    
        WBS テンプレート 2009/8/4 NO 作業項目 計画分析設計開発 SA UI SS PS PG PT テスト IT ST 運用 OT 保守 OM 作業概要 成果物 計画 プロジェクト編成 * プロジェクト責任者 メンバー ( システム部門 現場部門 外
    

    
        
        1 1.0.0.0 計画 2 1.1.0.0 プロジェクト編成 * プロジェクト責任者 メンバー ( システム部門 現場部門 外部 ) を決定する プロジェクト体制図 3 1.2.0.0 事前調査 * 4 1.2.1.0 プロジェクト内容 * 5 1.2.2.0 必要なドキュメント収集 * 6 1.2.2.1 経営に関する資料 * 7 1.2.2.2 現行システムに関する資料 * 8 1.2.2.3    

    
        More information 
    




    
        < C582C C58B4B8A6982C682CC95CF8D58935F88EA C30382D31312D33302E786C73>
    

    
        
        ISO 9001 : 2008 2000 年版からの変更点一覧表 (1/6) 作成 :2008 年 11 月 30 日 ( 株 ) 日本環境認証機構審査部 小項番 注記番号 要求項番変更主旨 2000 版 2008 版備考 2000 年版段落 序文 第一段落 削除 組織における品質マネジメントシステムの設計及び実現は 変化するニーズ ーーー 0.1 一般 第 2 文 固有の目標 提供する製品 用いられているプロセス    

    
        More information 
    




    
        4.4 マネジメントシステム プロセス 5 リーダーシップ 5.1 リーダーシップ コミットメント 組織の状況を考慮し リスク ( 不確かさに影響 ) 及び機会 ( 何かをするのによい時期 ) として取り組むことを決定した情報から適用範囲に含まれていない範囲が存在していませんか恣意的に限定した適用範
    

    
        
        記入例 JIS Q 9001:2015 (ISO 9001:2015) 移行状況チェックリスト ( 自己診断 ) 組織名称 : ABC 株式会社 チェック日 : 2016 年 12 月 10 日移行審査は現地審査の前に 文書審査 がございます そのため 本書及び事前提出資料は 4 カ月前のご提出が必要です 本紙は 2015 年版への移行に際して 組織様のマネジメントシステムが規格要求事項に対応しているかを組織様ご自身注    

    
        More information 
    




    
        大規模災害等に備えたバックアップや通信回線の考慮 庁舎内への保存等の構成について示すこと 1.5. 事業継続 事業者もしくは構成企業 製品製造元等の破綻等により サービスの継続が困難となった場合において それぞれのパターン毎に 具体的な対策を示すこと 事業者の破綻時には第三者へサービスの提供を引き継
    

    
        
        企画提案書記載項目 企画提案書の作成にあたって 以下に示す各章 項の構成に則って作成すること 注意事項 各章 項毎に要件定義書 基本事項編 で示す 関連する仕様を満たすこと及び提案要求内容を含め提案を行うこと 全ての提案項目への記入は必須のものであり 記入のない項目については0 点として採点するため十分留意すること 企画提案書に記載する内容は全て本業務における実施義務事項として事業者が提示し かつ提案価格内で契約する前提になるものであることに留意すること    

    
        More information 
    




    
        9100 Key Changes Presentation
    

    
        
        管理者向け資料 注意事項 : この資料は,IAQG の Web サイトに掲載されている 9100 次期改正動向説明資料の 9100 revision 2016 Executive Level Presentation October 2016 を翻訳 / 一部補足したものです 和訳の内容が不明確な場合は原文 ( 英文 ) を参照願います 翻訳 編集 :JAQG 規格検討ワーキンググループ作成 :IAQG    

    
        More information 
    




    
        資格ガイド6P最終データ
    

    
        
        PMI 認定資格取得ガイド グローバルに認められているプロジェクトマネジメント資格を目指す PgMP PMI-RMP  PgMP PMI-RMP ( ) ( ) PgMP ( ) PMI-RMP PgMP PMI-RMP 資格の定義 CAPM 資格は プロジェクトマネジメントを効果的に実施す PMP 資格は プロジェクト マネジャーの役割において発揮すべきるために必要なものとしてプロジェクトマネジメント知識コンピテンシー    

    
        More information 
    




    
        Bカリキュラムモデル簡易版Ver.5.0
    

    
        
        B. 組織マネジメント経営戦略 IoT を活用したビジネスモデル 022 管理者層 自社における IoT を活用したビジネスの展開をめざして IoT やビッグデータ活用の進展によるビジネス環境の変化や動向を理解し IoT ビジネスを具体的に検討するためのポイントを習得する IoT とビッグデータ活用 IoT を活かした事業戦略 IoT やビッグデータによる環境変化と動向 企業における IoT 利活用    

    
        More information 
    




    
        < E9197BF C C A88D5C BA492CA29817A C982A882AF82E98FEE95F1835A834C A CE8DF4834B BD82BD82AB91E4816A5F34325F E977095D E786C7
    

    
        
        資料 361 ASP SaaS における情報セキュリティ対策ガイドライン組織 運用編 ( たたき台 ) ASP SaaS における情報セキュリティ対策ガイドライン ( 組織 運用編 ) の現バージョンの位置づけについて 組織 運用編は まだ 27001:2005 及び 200001:2005 を参照して ASP SaaS における情報セキュリティ対策ガイドラインに必要な項目を選定した段階である 引き続き    

    
        More information 
    




    
        なぜ社会的責任が重要なのか
    

    
        
        ISO 26000 を理解する 目次 ISO 26000-その要旨... 1 なぜ社会的責任が重要なのか?... 1 ISO 26000 の実施による利点は何か?... 2 誰が ISO 26000 の便益を享受し それはどのようにして享受するのか?... 2 認証用ではない... 3 ISO 26000 には何が規定されているのか?... 3 どのように ISO 26000 を実施したらいいか?...    

    
        More information 
    




    
        品質 生産性目標の測定量 品質 生産性の測定量は何があるの? 点検のタイミンク 種類 要件定義 設計 製作 試験 全体 見積り 概算 正式 生産性 規模に対する工数実績 (Hr/KL) 規模に対する工期実績 ( 日 /KL) 規模に対する工数実績 (Hr/KL) 規模に対する工期実績 ( 日 /KL
    

    
        
        SEC セミナー (2012 年 8 月 31 日 ) 定量的品質管理 実践的取組み 定量的品質管理 手法の企業での取り組み事例 1 品質 生産性目標の設定方法 2 現場で定着させるテクニック ~ 品質管理を効果的に実践するには ~ 三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社業務プロセス改善推進室室長兼生産技術本部品質保証部次長藤原良一 2012/8/31 Copyright(c) MITSUBISHI    

    
        More information 
    




    
        PMBOK実用化 テンプレートの紹介
    

    
        
        PMBOK 実用化 テンプレートのご紹介 PMI 東京支部 PMBOK 委員会副委員長高橋正憲 Microsoft Office Project Conference 2007 in Autumn 本講演のポント プロジェクトマネジメント実践の 3 要素 プロフェッショナル 人 MS Project ツール 実用化テンプレート 方法論 PMBOK Microsoft Office Project Conference    

    
        More information 
    




    
        Microsoft Word - con 監査チェックリスト QMR
    

    
        
        手順評価備考書監査 NO: チェックリスト : 発行 : 年月日監査員 : 品質マネジメントシステム 内部監査チェックリスト 被監査プロセス : QMS の有効性の継続的改善被監査者 : 経営者 品質管理責任者 承認 作成 手順とは : 活動又はプロセスを実行するために規程された方法 ( 記録フォーム 図表 標識 設備操作による規程などを含む ) 手順書とは :( 紙 電子媒体 ビデオなどにより )    

    
        More information 
    




    
        <4D F736F F F696E74202D208A778F4B8ED28EE593B18C5E E6D92CA816A8EF68BC68C7689E68F912E707074>
    

    
        
        1 PBL によるプロジェクトマネジメント総合演習 授業計画書 2006 年 3 月 はじめに本書は PBLによるプロジェクトマネジメント総合演習における 授業計画書 です 講師用の授業計画書である第一部と学習者用の授業計画書である第二部の2 部構成となっています 本書は 2006 年 3 月の資料に基づいて作成されています 記載されている会社名や個人名などは 架空のものです 2 第一部授業計画書    

    
        More information 
    




    
        [ 指針 ] 1. 組織体および組織体集団におけるガバナンス プロセスの改善に向けた評価組織体の機関設計については 株式会社にあっては株主総会の専決事項であり 業務運営組織の決定は 取締役会等の専決事項である また 組織体集団をどのように形成するかも親会社の取締役会等の専決事項である したがって こ
    

    
        
        実務指針 6.1 ガバナンス プロセス 平成 29( 2017) 年 5 月公表 [ 根拠とする内部監査基準 ] 第 6 章内部監査の対象範囲第 1 節ガバナンス プロセス 6.1.1 内部監査部門は ガバナンス プロセスの有効性を評価し その改善に貢献しなければならない (1) 内部監査部門は 以下の視点から ガバナンス プロセスの改善に向けた評価をしなければならない 1 組織体として対処すべき課題の把握と共有    

    
        More information 
    




    
        京橋スマートコミュニティ協議会 制定 改訂履歴 改廃年月日版改訂理由作成者承認者 制定 XXXX XXXX 一次審査 XXXX XXXX 2/21
    

    
        
        エネルギーマネジメントシステム (EnMS) マニュアル Ver 1.1.0 初版発行 ----2014.01.14 承認 作成 1/21 京橋スマートコミュニティ協議会 制定 改訂履歴 改廃年月日版改訂理由作成者承認者 2013.12.09 1.0 制定 XXXX XXXX 2014.01.14 1.1 一次審査 XXXX XXXX 2/21 目 次 1 エネルギーマネジメントマニュアル制定の目的    

    
        More information 
    




    
        プロダクトオーナー研修についてのご紹介
    

    
        
        情報種別 : 重要会社名 : 株式会社 NTT データ情報所有者 : 株式会社 NTT データ プロダクトオーナー研修についてのご紹介 株式会社 NTT データ 1 プロダクトオーナー研修概要実践シリーズ!! アジャイル開発上級 ~Scrum で学ぶ新規ビジネス サービス企画立案スキル ~ 研修概要 本研修は ビジネス環境の変化が早い時代においてお客様のニーズにより早く IT サービス システムを提供できる人材を育成するために    

    
        More information 
    




    
        実現力を高める方法
    

    
        
        1 All Rights Reserved Copyright 資産工学研究所 LIMITED 2015 2 All Rights Reserved Copyright 資産工学研究所 LIMITED 2015 はじめに 実現力を高める方法 イノベーションとは イノベーションと実現力 実現力の定義 実現力の考え方 本資料は ビジネスパーソンの イノベーション の実践的な推進力となるスキルである 実現力    

    
        More information 
    




    
        説明項目 1. 審査で注目すべき要求事項の変化点 2. 変化点に対応した審査はどうあるべきか 文書化した情報 外部 内部の課題の特定 リスク 機会 利害関係者の特定 QMS 適用範囲 3. ISO 9001:2015への移行 リーダーシップ パフォーマンス 組織の知識 その他 ( 考慮する 必要に応
    

    
        
        ISO/FDIS 9001 ~ 認証審査における考え方 ~ 2015 年 7 月 14 日 23 日 JAB 認定センター 1 説明項目 1. 審査で注目すべき要求事項の変化点 2. 変化点に対応した審査はどうあるべきか 文書化した情報 外部 内部の課題の特定 リスク 機会 利害関係者の特定 QMS 適用範囲 3. ISO 9001:2015への移行 リーダーシップ パフォーマンス 組織の知識 その他    

    
        More information 
    




    
        
    

    
        
        ISO 9000 導入 支援パッケージマネジメントシステムのためのプロセスアプローチの概念及び利用に関する手引 1) 序文 キーワード : マネジメントシステム, プロセスアプローチ, マネジメントへのシステムアプローチ 目次 1. 序文... 1 2. プロセスとは... 2 3. プロセスの種類... 2 4. プロセスアプローチの理解... 4 5. プロセスアプローチの実施... 6 5.1    

    
        More information 
    




    
        <4D F736F F D F815B B E96914F92B28DB8955B>
    

    
        
        1. 一般事項 記入者 : 記入日 : 1.1 御社担当者情報 会社名住所担当者部署電話番号 FAX 番号 1.2 システム情報 システム名システムバージョン対応 OS 動作環境システム概要 1 1.3 監査者情報 監査者 部署 電話番号 1.4 規制当局のレビュ 1) これまでに規制当局による査察を受けたことがありますか? Yes No Yes の場合 査察を受けた年月日と結果を記載してください    

    
        More information 
    




    
        日経ビジネス Center 2
    

    
        
        Software Engineering Center Information-technology Promotion Agency, Japan ソフトウェアの品質向上のために 仕様を厳密に 独立行政法人情報処理推進機構 ソフトウェア エンジニアリング センター 調査役新谷勝利 Center 1 日経ビジネス 2012.4.16 Center 2 SW 開発ライフサイクルの調査統計データ ソフトウェア産業の実態把握に関する調査    

    
        More information 
    




    
        <4D F736F F D2095B68F E838A F939D8D8794C55F>
    

    
        
        統合版文書文書チェックリスト 項目 4. マネジメントシステムの実 (1) 品質マネジメントシステムを確立し 文書化し 実施し かつ 維持し その有効性を継続的に改善しなければならない 施事項 (2) 組織は次の事項を実施しなければならない 4. 品質マネジメントシステム (a)qms に必要なプロセス及びそれらの組織への適用を明確にする 4.1 マネジメントシステムの (b) これらのプロセスの順序及び相互関係を明確にする    

    
        More information 
    




    
        パラダイムシフトブック.indb
    

    
        
        3. 記録管理プログラムの作成記録管理のプログラムとは 組織ごとの記録管理の方針からルール ( 管理規則 実施手順など ) 教育計画 監査基準まで すべてがセットになったものであり 組織における包括的な記録管理の仕組みである この項では ISO15489の考え方をベースに国際標準に基づいた記録管理プログラムとはどのようなものか示す 記録管理のプログラムを作成する場合 先に述べた基本的な記録管理の要求事項    

    
        More information 
    




    
        Microsoft Word - ISO 9001要求事項のエッセンス 改 国府保周
    

    
        
        [ 研究テーマ 20: ISO 9001 の分かりにくい用語の代替用語の研究 ] JSQC QMS 有効活用部会 WG6 国府保周 (2011.11.19) ISO 9001 要求事項の記載内容は 多岐にわたっていて しかも文字数が多いので 何が 主題かが かえって分かりにくい そこで 各箇条の主題だけに焦点を絞って 1 行程度で 表すことで 何がエッセンスかを押さえやすくする資料を作ってみた 1    

    
        More information 
    




    
        作成履歴 バージョン日時作成者 変更者変更箇所と変更理由 年 4 月 17 日平成太郎新規作成 プロジェクト計画の全体概要 本書に記載するプロジェクト作業の概要を簡単に記述します 本書の内容の概要がこの部分で大まかに理解できます ] 本計画書の位置づけ プロジェクトにおいて本書
    

    
        
        プロジェクト計画書 テンプレート 注意事項 本プロジェクト計画書のテンプレートは CQ 出版社主催 組み込みプロセッサ & プラットホーム ワークショップ 2008 の講演用に作成した CMMI 準拠のプロジェクト計画管理を実施するためのテンプレートです 本プロジェクト計画書のテンプレートは 講演時の説明用のために わかりやすさのためにシンプルな構成にしてあります 実プロジェクト計画書の作成にあたっては    

    
        More information 
    




    
        目次 リリースノートについて... 1 リリースノートの内容... 1 フィードバックについて 主な機能強化 サービス課題管理機能 スコープ管理機能 サービス課題管理機能 スコープ管理機能 プロジ
    

    
        
        最終更新日 2018/06/26 目次 リリースノートについて... 1 リリースノートの内容... 1 フィードバックについて... 1 1. 主な機能強化... 1 1.1. サービス課題管理機能 スコープ管理機能... 2 1.1.1. サービス課題管理機能... 2 1.1.2. スコープ管理機能... 4 1.2. プロジェクトのチーム情報をサービスに集約... 7 1.3. 環境設定をサービス設定に集約...    
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        修-CIA Exam Change Handbook_FAQs_ indd
    

    
        
        CIA 試験 : よくあるご質問 最新の実務に焦点を合わせた改訂 2018 年 3 月 www.globaliia.org 最新の実務に焦点を合わせた CIA 試験シラバスの改訂 本資料は公認内部監査人 (CIA) を受験される方のために CIA 試験シラバスの改訂に関する よく あるご質問 (FAQ) およびその回答をまとめたものです 新しい 3 パート CIA 試験は これまでより一層明確で統一感があり    

    
        More information 
    




    
        暫定日本語訳版 翻訳 : PMI 日本支部事務局 Project Management Professional (PMP) E X A M I N A T I O N C O N T E N T O U T L I N E
    

    
        
        暫定日本語訳版 翻訳 : PMI 日本支部事務局 Project Management Professional (PMP) E X A M I N A T I O N C O N T E N T O U T L I N E Project Management Institute Project Management Professional (PMP) 試験内容の概要 2019 年 12 月試験改訂対応    
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        JICA 事業評価ガイドライン ( 第 2 版 ) 独立行政法人国際協力機構 評価部 2014 年 5 月 1
    

    
        
        JICA 事業評価ガイドライン ( 第 2 版 ) 独立行政法人国際協力機構 評価部 2014 年 5 月 1 JICA 事業評価ガイドライン ( 第 2 版 ) ( 事業評価の目的 ) 1. JICA は 主に 1PDCA(Plan; 事前 Do; 実施 Check; 事後 Action; フィードバック ) サイクルを通じた事業のさらなる改善 及び 2 日本国民及び相手国を含むその他ステークホルダーへの説明責任    
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        SQiP シンポジウム 2016 アジャイルプロジェクトにおけるペアワーク適用の改善事例 日本電気株式会社小角能史 2016 年 9 月 16 日  アジェンダ 自己紹介ペアワークとはプロジェクトへのペアワークの適用方法 スクラム適用ルール作成 最適化の流れ KPTを用いたふりかえり 適用ルールの改善事例 適用プロジェクトの概要ペアワーク適用ルール ( 初期 ) 改善例 1 - ペアのローテーション改善例    

    
        More information 
    




    
        ＩＳＯ１９０１１の概要について
    

    
        
        3 技術資料 3-1 ISO19011 の概要について 従来の環境マネジメントシステムの監査の指針であった ISO14010 ISO14011 ISO1401 2 が改正 統合され 2002 年 10 月に ISO19011 として発行されました この指針は 単に審査登録機関における審査の原則であるばかりでなく 環境マネジメントシステムの第二者監査 ( 取引先等利害関係対象の審査 ) や内部監査に適用できる有効な指針です    
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        <4D F736F F F696E74202D2091E6368FCD5F95F18D908B7982D D815B >
    

    
        
        第 6 章報告及びフォローアップ 6-1 この章では 最終会議の進め方と最終会議後の是正処置のフォローアップ及び監査の見直しについて説明します 1 最終会議 : 目的 被監査側の責任者が監査の経過を初めて聞く 監査チームは 被監査者に所見と結論を十分に開示する責任を負う データの確認 見直し 被監査側は即座のフィードバックと今後の方向性が与えられる 6-2 最終会議は サイトにおいて最後に行われる監査の正式な活動です    
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        Microsoft Word - 04_品質システム・品質保証モデル_TCVNISO doc
    

    
        
        品質システム設計 開発 製造 設置及び技術サービスにおける品質保証モデル 1. 範囲本基準書は適合製品の設計 供給を行う供給者の能力を評価する際の品質システム要求事項を規定する 本基準書の規定の目的は 設計から技術サービスまでの全ての段階における不適合を防止し 顧客の満足を得ることである 本基準書は以下の場合に適用される a) 設計及び製品の性能に関する要求事項が提示されている場合 あるいはその要求事項を設定する必要がある場合    

    
        More information 
    




    
        ISO 制定 / 改訂の経緯 1996 年 : ISO 発行 (JIS Q14001 発行 ) 2004 年 : ISO 第 2 版発行 (JIS Q14001 発行 ) 2011 年 : ISO/TC207/SC1において 改訂を行うことを決定 2012 年 ~
    

    
        
        ISO14001(2015) 改訂に伴う 登録組織の対応 講師 : 黒柳要次氏 ( 株式会社パデセア代表取締役 ) 1 ISO 14001 制定 / 改訂の経緯 1996 年 : ISO 14001 発行 (JIS Q14001 発行 ) 2004 年 : ISO 14001 第 2 版発行 (JIS Q14001 発行 ) 2011 年 : ISO/TC207/SC1において 改訂を行うことを決定    

    
        More information 
    




    
        < E F824F F C581408B4B8A B818E968D80815E F824F825794C582C682CC918A88E1935F2E786C7378>
    

    
        
        ISO9001:2015 CD 版 / 赤字 太字部分が 2008 年版からの変更箇所 2008 年版 ( 現行 ) との相違点 / 文書改定と追加が必要新規に仕組み構築が必要 1. 適用範囲 2. 引用規格 3. 用語の定義 4. 組織の状況 4.1 組織及びその状況の理解組織は 組織の目的に関連し かつ そのQMSの意図した成果及び戦略的な方向性を達成する組織の能力に影響を与える 外部及び内部の課題を決定しなければならない    

    
        More information 
    




    
        Microsoft PowerPoint - se06-UML(UseCase)_2.ppt [互換モード]
    

    
        
        ソフトウェア工学 06: UML モデリング (Ⅰ) ユースケースモデリングとユースケース駆動型開発 理工学部経営システム工学科庄司裕子 前回の復習 : 考えてみよう! 個人表に 番号 氏名 クラス名という個人情報と 番号 科目名 ( ) という情報が記載されているとする これをERモデリングして ER 図を書いてみようヒント : クラス という独立エンティティ ( もの を表す) と 所属 という依存エンティティ    

    
        More information 
    




    
        Oracle SQL Developerの移行機能を使用したOracle Databaseへの移行
    

    
        
        < ここに画像を挿入 > Oracle SQL Developer の移行機能を使用した Oracle Database への移行 以下の事項は 弊社の一般的な製品の方向性に関する概要を説明するものです また 情報提供を唯一の目的とするものであり いかなる契約にも組み込むことはできません 以下の事項は マテリアルやコード 機能を提供することをコミットメント ( 確約 ) するものではないため 購買決定を行う際の判断材料になさらないで下さい    

    
        More information 
    




    
        図表 11に都道府県別取得件数 ( 上位 10 位 ) を 図表 12に産業分野別取得件数 ( 上位主要産業分野 ) を 図表 13に産業分野別取得件数の推移を示します 産業分野別件数 ( 図表 12) では最も多いのが 建設 の15,084 件 次いで 基礎金属 加工金属製品 の6,434 件 電
    

    
        
        第 ISO 9000 規格の解説 第 1 節 ISO9000 規格とは 1 ISO9000 規格の成立ち (1) ISOについて国際標準化機構 (ISO:International Organization for Standardization) は 1947 年に設立された民間の非営利組織で本部はスイスのジュネーブにあります IS Oという略称の由来はギリシャ語の 相等しい 同一の を意味する    
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        1. 基 本 用 語 ステークホルダー プロジェクトの 実 行 あるいは 完 了 によって 自 らの 利 益 に 影 響 が 出 る 人 や 組 織 プロジェクト スポンサー 財 政 的 資 源 を 提 供 する 人 組 織 会 社 の 担 当 役 員 や 部 長 職 以 上 のプロジェクトに 関
    

    
        
        PMBOKの 基 礎 知 識 基 本 的 用 語 9つの 知 識 エリア 1. 基 本 用 語 ステークホルダー プロジェクトの 実 行 あるいは 完 了 によって 自 らの 利 益 に 影 響 が 出 る 人 や 組 織 プロジェクト スポンサー 財 政 的 資 源 を 提 供 する 人 組 織 会 社 の 担 当 役 員 や 部 長 職 以 上 のプロジェクトに 関 わる 予 算 に 責 任 を    

    
        More information 
    




    
        IFRS基礎講座　IAS第11号／18号　収益
    

    
        
        IFRS 基礎講座 収益 のモジュールを始めます このモジュールには IAS 第 18 号 収益 および IAS 第 11 号 工事契約 に関する解説が含まれます これらの基準書は IFRS 第 15 号 顧客との契約による収益 の適用開始により 廃止されます パート 1 では 収益に関連する取引の識別を中心に解説します パート 2 では 収益の認識規準を中心に解説します パート 3 では 工事契約について解説します    

    
        More information 
    




    
        <4D F736F F D F95698EBF837D836C EBF95DB8FD882C98AD682B782E98AEE8F805F E49534F D312D E646F63>
    

    
        
        品質マネジメント 品質保証に関する基準第 1 部 : 選定及び使用に関するガイドライン 1. 適用範囲本基準は a) 品質に関するいくつかの基本概念及びそれらの概念の相違と相互関係を明確にするものである b) 品質マネジメント 品質保証に関する TCVN ISO 9000 基準書の選定及び使用する際のガイドラインを提供するものである 2. 引用基準 規格 TCVN5814:1994(ISO8402:1994)    

    
        More information 
    




    
        ISO/IEC 改版での変更点
    

    
        
        ISO/IEC 20000-1 改版での変更点 2012 年 3 月 30 日富士通株式会社 ITIL と ISO20000 の歩み JIS 化 (2007.4) JIS Q 20000-1:2007 改版中 JIS Q 20000-2:2007 国際標準化 (2005.12) BS15000-1 BS15000-2 ISO20000-1 改版 (2011.4) ISO20000-2 ITIL V3    
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        柔軟な文書化要求 それぞれの詳細説明は の ISO/FDIS14001:2015 規格説明会資料に譲りますが いずれもその考え方は既に ISO14001:2004 に含まれており 2015 年版への改訂に当たり EMS に関する 意図した成果 の達成に向けて IAF が強調しておきたいことを記載した
    

    
        
        ISO14001:2015 に関する FQA 変更に関する質問 2015 年 10 月 4 日 日本化学キューエイ株式会社 1.ISO14001 改訂理由の狙いは? ISO14001 が改訂されて 10 年以上が経過し その間 皆様もご承知の通り 環境関連法規の厳格化 汚染による環境への負荷の増大 気候変動 資源の非効率的な使用 生態系の劣化及び生物多様性の喪失などに伴い 持続可能な開発 透明性及び説明責任に対する社会のニーズが高まっています    
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        Microsoft Word - CPE Reporting System Overview 13Sept12_ja_ docx
    

    
        
        CPE 報告システム 0/9/3 以下の概要は 03 年度の更新期間から開始する ISACA の新しい CPE 報告システムの理解を手助けすることを目的とします この新しい報告システムは CPE の記録と追跡が より便利で効率的になります 年次および 3 年間の更新要件を満たすために必要な CPE 時間の獲得状況を明確にします 新システムの主な利点は CPE 時間の獲得と その詳細がわかるように CPE    

    
        More information 
    




    
        PowerPoint プレゼンテーション
    

    
        
        FLEXSCHE Excel 帳票 入門ガイド 1 目次 2 EXCEL 帳票とは EDIF を用いて出力された一時データを元に それを EXCEL 形式の帳票として出力する機能です 利用するには FLEXSCHE EDIF の他 Microsoft Excel 2003 以降が必要です レイアウトデザインも EXCEL で行うので 多くの方に操作に抵抗なく編集していただけます この入門ガイドでは    

    
        More information 
    




    
        Microsoft Word - ③調査仕様書.doc
    

    
        
        平成 27 年度地域経済産業活性化対策調査 ものづくり +IT サービスの融合による東海地域の戦略産業の競争力強化に関する調査 (~2040 年ものづくりの未来洞察 ~) 仕様書 1. 調査事業の目的 東海地域のものづくり産業の現状は 自動車産業を中心としてグローバル競争力を有していると考えられるものの インダストリー 4.0 IoT 3D プリンタ 人工知能の進化 普及 消費者のニーズ 価値観の変化    

    
        More information 
    




    
        <4D F736F F D20939D8D87837D836A B B816996E BB8DEC8F8A816A F90BB8DEC E646F63>
    

    
        
        統合マネジメントマニュアル サンプル サンプルですので 一部のみの掲載です 全体像を把握される場 合は 目次 を参考にして下さい 第 1 版 制定 改訂 年月日 年月日 株式会社門田製作所 承認 作成 < 目次 > 目次 1 1. 序 3 2. 当社及び統合マネジメントシステムの概要 4 2.1 適用範囲 4 2.2 事業の概要 4 2.3 統合マネジメントシステムの全体像 5 3. 統合マネジメントシステムⅠ(    

    
        More information 
    




    
        第49章　プロジェクト管理のポイント
    

    
        
        この章の内容と目的第 3 章でソフトウェア危機について考えた時 ソフトウェア危機の症状としてスケジュール遅れと開発費用の超過があることを見た そしてそのスケジュールの遅延は当初決めたスケジュールからの遅延であり 費用の超過は当初決めた予算からの超過であることを確認した その意味で プロジェクトの立ち上がり段階で決めるスケジュールと予算はたいへんに重要である もしここで適切なスケジュールと予算が決められたらスケジュール遅れも予算超過もなく    

    
        More information 
    




    
        目次 4. 組織 4.1 組織及びその状況の理解 利害関係者のニーズ 適用範囲 環境活動の仕組み 3 5. リーダーシップ 5.1 経営者の責務 環境方針 役割 責任及び権限 5 6. 計画 6.1 リスクへの取り組み 環境目標
    

    
        
        版名 管理番号 4 版 原本 環境マニュアル 環境企業株式会社 目次 4. 組織 4.1 組織及びその状況の理解 2 4.2 利害関係者のニーズ 2 4.3 適用範囲 2 4.4 環境活動の仕組み 3 5. リーダーシップ 5.1 経営者の責務 4 5.2 環境方針 4 5.3 役割 責任及び権限 5 6. 計画 6.1 リスクへの取り組み 7 6.2 環境目標及び計画 8 6.3 変更の計画 9    
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        ガントチャート 利用ガイド ver.7.0.0 RSRicksoft リックソフト株式会社 www.ricksoft.jp 目次 Chapter 1 はじめに... 2 1. 1 用語と概念...2 1. 1. 1 チケット...2 1. 1. 2 工程 チケット...2 1. 1. 3 チケットの親子関係...3 1. 1. 4 現在の計画とベースライン ( 基準計画 )...3 1. 2 推奨環境...4    
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        Microsoft Word 移行監査の着眼点160402
    

    
        
        製造部購買部ISO事務局2016 年 4 月 2 日作成版 ISO9001:2015 規格への移行内部監査の着眼点 ISO9001:2015 規格要求事項 4.1 組織及びその状況の理解組織は, 組織の目的及び戦略的な方向性に関連し, かつ, その品質マネジメントシステムの意図した結果を達成する組織の能力に影響を与える, 外部及び内部の課題を明確にしなければならない 組織は, これらの外部及び内部の課題に関する情報を監視し,    

    
        More information 
    




    
        FSMS ISO FSMS FSMS 18
    

    
        
        FSMS FSMS HACCP 7 12 15 7 CCP HACCP 6 ISO/TC34 ISO 22000 7. ISO 22000 HACCP PRP OPRP ISO 22000 HACCP OPRP ISO 22000 FSMS PRP HACCP PRP PRP HACCP OPRP OPRP OPRP OPRP CCP HACCP HACCP HACCP OPRP HACCP OPRP    
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        レジリエンスの取り組みに 関わるディスカッション
    

    
        
        2015 年 11 月 13 日レジリエンス協会第 18 回定例会 JIS Q22398 社会セキュリティ 演習の指針の使い方 一般財団法人レジリエンス協会会員 槇本純夫 損保ジャパン日本興亜リスクマネジメント株式会社 本規格を使いこなすために お話しのポイント 演習 を知る 演習 は これを計画策定し実施し 見直し改善する一連の活動をいう そのために組織は演習のプログラムを持ち 個々の演習 ( プロジェクト    

    
        More information 
    




    
        IT スキル標準 V3 2011_ 職種の概要と達成度指標 (7) アプリケーションスペシャリスト 職種の概要と達成度指標 APS 経済産業省, 独立行政法人情報処理推進機構
    

    
        
        職種の概要と達成度指標 (7) アプリケーションスペシャリスト 職種の概要と達成度指標 APS-1 2012 経済産業省, 独立行政法人情報処理推進機構 職種の概要 職種 : アプリケーションスペシャリスト 職種の概要と達成度指標 APS-2 2012 経済産業省, 独立行政法人情報処理推進機構 アプリケーションスペシャリストの概要 職種専門分野 レベル7 レベル6 レベル5 レベル4 レベル3 レベル2    
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        統合化の概要次回の改訂時迄には ISO D Guide83 に沿って整合性を図った 要求事項の定義 要求事項タイトル 要求事項の順番 そして定期的な適切性や妥当性有効性等の強化を含む見直しによって追加補充や変更点への対応を含めた対応が必要とされるが 統合化の構成の概要は 以下の通りススムパートナーズ
    

    
        
        ISO 統合マネジメントシステムの動向と概念 2013.3.25 ススムパートナーズ 長澤進現在 ISO/TMB( 技術管理評議会 ) の TAG13-JTCG( 合同技術調整グループ ) で マネジメントシステムの統合化が進められている こらは 今迄に発行されている ISO9001 や ISO14001 などの各種マネジメントシステムの要求事項には共通した部分が明確になり これからも発行される規格要求にも同様の事象が見られ    

    
        More information 
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